

CONSÓRCIO CEMIG-CEB – EXTRATO DE TERMO

ADITIVO. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 04/2018 - Partes: Consórcio Cemig-CEB e Fortal Engenharia Eireli EPP. Data da assinatura do aditivo: 26/08/2021. Objeto: prorrogação do prazo de vigência e correção da Cláusula II - do Acréscimo do Contrato 04/2018, referente aos Serviços Ambientais para Execução de Projetos de Recomposição Florestal e Recuperação de Áreas degradadas previsto no processo de Licenciamento Ambiental. O prazo de vigência do instrumento principal fica prorrogado por 12 (doze) meses contados de seu vencimento. Correção da Cláusula II - do Acréscimo do contrato nº 04/2018: Onde se lê: O contrato nº 04/2018 será acrescido em R\$ 549.905,00 o qual no momento representa a disponibilização de 525.219,67 US para a UHE Queimado, correspondente a 25% do valor inicial do contrato, devido o quantitativo de US não ser suficiente para execução dos serviços previstos para o ano de 2021. Leia-se: O contrato nº 04/2018 será acrescido em R\$ 549.905,00 o qual no momento representa a disponibilização de 505.892,36 US para a UHE Queimado, correspondente a 25% do valor inicial do contrato, devido ao quantitativo de US não ser suficiente para execução dos serviços previstos para o ano de 2021. Assinatura pelo Consórcio Cemig-CEB: Alexandre Vidigal Pereira Pinto - Diretor de Operação e Manutenção e João Wellisch - Diretor Administrativo Financeiro e pelo Fortal Engenharia Eireli EPP: Marco Alan Batista de Castro, representante Legal.